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Abstrak 
Teknologi informasi dibidang konstruksi berkembang dengan pesat. Dengan sistem komputasi, dikembangkan 
prinsip Building Information Modeling (BIM) yang berfungsi untuk membuat model dan menyimpan seluruh 
informasi sebuah konstruksi bangunan. Tekla Strucures merupakan salah satu perangkat lunak berbasis BIM 
yang mampu membuat dan mengelolah data secara akurat dan rinci. 
Tujuan dari penggunaan program Tekla Struktures dalam mendesain konstruksi bangunan Rumah Sakit Empat 
Lantai untuk mengetahui skenario proses konstruksi dan mengetahui total anggaran perminggu yang dibutuhkan 
dalam membangun konstruksi bangunan tersebut. 
Berdasarkan hasil pemodelan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa aplikasi Tekla Structures 
dapat memberikan gambar bangunan 3 Dimensi berstruktur portal yang pemodelannya dimulai dari pondasi, 
kolom, balok, sambungan, tangga, pelat lantai serta dinding dan memperoleh total rencana anggaran biaya  
sebesar Rp 95,008,447,000.00 yang dianalisis menggunakan Microsoft Excel. 
 
Kata kunci: BIM, Tekla Structures, RAB.  
 

PENDAHULUAN 

Bangunan adalah suatu lingkungan 
buatan yang dibuat oleh manusia untuk 
berbagai kebutuhan hidup sehari-hari. 
Berkaitan dengan bangunan sebagai 
lingkungan buatan, teknologi dibutuhkan agar 
berbagai kegiatan pembangunan dapat 
berjalan secara efisien dan efektif. 

Perkembangan teknologi informasi 
sekarang memungkinkan kita membuat 
pemodelan di komputer untuk mensimulasikan 
gedung sebelum dibangun. Sistem 
komputerisasi pada dunia struktur 
menggunakan prinsip Building Information 
Modeling (BIM). Prinsip dasar dari pemodelan 
BIM adalah model bangunan 3D untuk 
mendapatkan semua gambar proyek yang 
diperlukan. Seperti tampak, gambar presentasi 
dan perhitungan kuantitas dan estimasi harga. 
Perubahan pada satu elemen model secara 
otomatis akan memperbarui semua gambar, 
perhitungan kuantitas dan estimasi harga. 

Building Information Modeling (BIM) 

adalah suatu permodelan untuk desain, 
pelaksanaan dan penyampaian desain 
bangunan dengan kolaborasi, penyatuan dan 
pengorganisasian tim yang produktif dari suatu 
sistem pengendalian pelaksanaan proyek. 
Building Information Modeling (BIM) diyakini 
akan mempercepat proses perencanaan dan 
pengerjaan proyek. Pernyataan ini sangat 
menarik dan tentunya harus kita sikapi dengan 
bijak untuk mengikuti perkembangan 
perencanaan struktur berbasis BIM yang telah 
ditetapkan pada Peraturan Menteri PUPR 
nomor 22 tahun 2018 yang menyatakan 
penggunaan BIM wajib diterapkan pada 
Bangunan Gedung Negara tidak sederhana. 

Tekla structures merupakan salah satu 
software berbasis BIM  yang berfungsi untuk 
memodelkan dan menyimpan seluruh informasi 
sebuah konstruksi bangunan model 3D. Tekla 
juga dapat melakukan perhitungan volume 
material (Bill of Material) serta mengeluarkan 
output schedule pelaksanaan proyek. 
Kemampuan yang dimiliki software ini 
membuat banyak perusahaan rekayasa 
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bangunan tertarik untuk menggunakannya. 
Sehubungan dengan itu, tulisan ini 
mempresentasikan contoh “Pemodelan 
Konstruksi Bangunan Model Rumah Sakit 
Empat Lantai menggunakan Aplikasi BIM : 
Tekla Structures 16”. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi Penelitian berada di Kelurahan 
Manulai II, Kecamatan Alak, Kota Kupang-
Nusa Tenggara Timur. 

Data sekunder yang diperoleh untuk 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Pondasi tapak dan pondasi menerus. 
2. Baja WF. 
3. Sambungan base plate, haunch, angle cleat 

dan welded tee. 
4. Tangga orang dan tangga ramp. 
5. Pelat lantai beton bertulang t=120cm. 
6. Dinding. 

Desain konstruksi tersebut akan 
ditempuh menurut langkah-langkah berikut ini. 
1. Memodelkan bangunan menggunakan 

aplikasi Tekla Structures 16. 
- Pemodelan pondasi 
- Pemodelan kolom 
- Pemodelan balok 
- Pemodelan sambungan 
- Pemodelan tangga 
- Pemodelan pelat lantai dan pelat atap 
- Pemodelan dinding 

2. Analisis data berdasarkan hasil pemodelan. 
- Mendapat Report volume dari Tekla 

Structures 16 
- Analisis rencana anggaran biaya secara 

menyeluruh menggunakan Microsoft 
Excel 2019 

3. Pembuatan skenario anggaran biaya 
berdasarkan hasil analisa rencana 
anggaran biaya. 
- Gambar skenario proses konstruksi yang 

ditampilkan secara 3 dimensi (3D) sesuai 
penjadwalan 

- Total anggaran konstruksi setiap 
skenario yang meliputi : kemajuan 
pekerjaan, serapan dana, laju serapan 
dana dan Kurva S perminggu. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pemodelan Pada Tekla Structures 16 
Pemodelan pada Tekla Structures 16 

mulai dari pemodelan grid, pemodelan pondasi, 
pemodelan kolom, pemodelan balok, 
pemodelan sambungan, pemodelan tangga, 
pemodelan pelat lantai dan pemodelan dinding. 

Analisis Data 
Pada bagian ini akan dilakukan analisis 

Rencana Anggaran Biaya menggunakan 
Permen PUPR nomor 28 tahun 2016 tentang 
pedoman analisis harga satuan pekerjaan 
bidang pekerjaan umum.  Data untuk 
mendapatkan rencana anggaran biaya (RAB). 
analisis tersebut dilakukan berdasarkan hasil 
report volume dari tekla structures 16. 
1. Report volume dari Tekla Structures 16. 

Output volume pada Tekla Structures 16 
dibuat pada menu Reports dengan hasil 
output yang dibutuhkan berupa volume 
komponen yang dimodelkan. Tiap item yang 
dibutuhkan secara Default tersedia dalam 
menu Reports berbentuk Template. Input 
volume dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah 
ini. 

Tabel 1. Input Volume pada Microsoft 
Excel 

No 
Uraian 

Pekerjaan 
 Total Harga  

I 
Pekerjaan 
Persiapan 

 Rp          87,395,200.00  

II 
Pekerjaan 
Pasangan dan 
Plesteran 

 Rp     6,301,041,330.82  

III 
Pekerjaan 
Beton 

 Rp     4,251,120,641.85  

IV Pekerjaan Baja  Rp   70,483,958,332.79  

V 
Pekerjaan 
Kayu dan Kaca 

 Rp        919,159,688.96  

VI 
Pekerjaan 
Plafon 

 Rp        726,292,887.38  

VII 
Pekerjaan 
Lantai 

 Rp     1,911,269,360.55  

VIII 
Pekerjaan 
Finishing 

 Rp     1,686,077,899.31  

IX 
Pekerjaan Lain 
- Lain 

 Rp            5,000,000.00  

Total  Rp   86,371,315,341.65  
PPN 10 %  Rp     8,637,131,534.17  

Jumlah  Rp   95,008,446,875.82  
Pembulatan  Rp   95,008,447,000.00  

 
2. Analisis rencana anggaran biaya 

menggunakan Microsoft Excel 2019. 
Berdasarkan hasil Report volume dari Tekla 
Structures 16, langkah selanjutnya yaitu 
membuat rencana anggaran biaya dengan 
cara analisis menggunakan Microsoft Excel. 
Menurut Sumarno dalam buku Pengantar 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (2020), 
Microsoft Excel merupakan salah satu 
produk perangkat lunak untuk pengolahan 
data yang dibuat oleh Microsoft. 
Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya 
dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. 
 

Tabel 2. Rekapitulasi Rencana anggaran 
Biaya 

No Uraian Pekerjaan Volume  Satuan 

I 
Pekerjaan 
Persiapan 
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No Uraian Pekerjaan Volume  Satuan 

 1) Pembersihan 
Lahan 

2,400.00 m2 

 2) Pemasangan 
Bouwplank 

220.00 m' 

 3) Penyediaan Air 
Kerja 

1.00 Ls 

II 
Pekerjaan 
Pasangan dan 
Plesteran 

  

 
1) Pasangan 
Pondasi Batu 
Karang 

259.20 m3 

 2) Pasangan 
Tembok Biasa 10416.90 

m2 

 3) Plesteran 
Tembok Biasa 20833.80 

m2 

 4) Acian Tembok 20833.80 m2 
III Pekerjaan Beton   

 1) Cor Beton 
Sloof 27.54 

m3 

 3) Cor Plat Beton 581.37 m3 

 4) Cor Pondasi 
Tapak 331.10 

m3 

 5) Cor Tangga 57.88 m3 

IV Pekerjaan Baja   
 1) Baja WF 403455.85 kg 
 2) Angle Cleat 426.00 unit 
 3) Welded Tee 12.00 unit 
 4) Haunch 527.00 unit 
 5) Base Plate 86.00 unit 

V 
Pekerjaan Kayu 
dan Kaca 

  

 
1) Pasangan 
Kusen Pintu dan 
Jendela 18.23 

m3 

 
2) Pasangan 
Daun Pintu Panil 
Kayu 538.00 

m2 

 3) Pasangan 
Kaca Jendela  934.80 

m2 

VI Pekerjaan Plafon   

 1) Pemasangan 
Plafon 9,500.70 

m2 

VII Pekerjaan Lantai   

 
1) Pasangan 
keramik 30 X 30 
cm 9,605.90 

m2 

 
2) Pasangan 
keramik 20 X 20 
cm 216.00 

m2 

VIII 
Pekerjaan 
Finishing 

  

 1) Cat tembok 20833.80 m2 
 2) Cat plafon 9,500.70 m2 
 

3) Cat kayu 1,522.40 m2 

IX 
Pekerjaan Lain - 
Lain 

  

  
1) Pembersihan 
Kembali 

1.00 LS 

Skenario Proses Konstruksi 3D 
Pada bagian ini akan ditampilkan 

sejumlah skenario proses konstruksi secara 3D 

hasil pemodelan Tekla Structures 16 dan hasil 
analisis bobot pekerjaan, serapan dana dan 
laju serapan dana perminggu. Berikut ini adalah 
uraian skenario konstruksi bangunan. 

1. Minggu 1 

 

Gambar 1. Kemajuan pekerjaan minggu 1 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 1 adalah pekerjaan pembersihan lahan, 
pemasangan bouwplank dan penyediaan air 
kerja menyerap dana sebesar Rp 
91,208,109.12 dengan bobot pekerjaan 
0.096%. 

 
2. Minggu 2 

 

Gambar 2. Kemajuan pekerjaan minggu 2 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 2 adalah penyediaan air kerja dan cor 
pondasi tapak menyerap dana sebesar Rp 
709,713,099.09 dengan bobot pekerjaan 
0.747%. 

 
3. Minggu 3 

 

Gambar 3. Kemajuan pekerjaan minggu 3 
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Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 3 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Pondasi Batu, Cor Pondasi Tapak, Cor Tangga, 
Baja WF, Angle Cleat, Haunch dan Base Plate 
menyerap dana sebesar Rp 26,745,827,914.97 
dengan bobot pekerjaan 28.151%. 

 
4. Minggu 4 

 

Gambar 4. Kemajuan pekerjaan minggu 4 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 4 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Pondasi Batu, Baja WF, Angle Cleat, Haunch 
dan Base Plate menyerap dana sebesar Rp 
26,006,662,197.31 dengan bobot pekerjaan 
27.373%. 

 
5. Minggu 5 

 

Gambar 5. Kemajuan pekerjaan minggu 5 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 5 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Tembok Biasa, Cor Beton Sloof, Cor Plat 
Beton, Cor Tangga, Baja WF, Angle Cleat, 
Welded Tee, Haunch dan Pasangan Kusen 
Pintu dan Jendela menyerap dana sebesar Rp 
27,827,974,126.30 dengan bobot pekerjaan 
29.290%. 

 
6. Minggu 6 

 

Gambar 6. Kemajuan pekerjaan minggu 6 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 6 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Tembok Biasa, Plesteran Tembok Biasa, Acian 
Tembok, Cor Plat Beton dan Pasangan Kusen 
Pintu dan Jendela menyerap dana sebesar Rp 
2,131,039,466.21 dengan bobot pekerjaan 
2.243%. 

 
7. Minggu 7 

 

Gambar 7. Kemajuan pekerjaan minggu 7 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 7 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Tembok Biasa, Plesteran Tembok Biasa, Acian 
Tembok, Cor Plat Beton, Pasangan Kusen 
Pintu & Jendela dan Pemasangan Plafon PVC 
menyerap dana sebesar Rp 2,295,404,079.52 
dengan bobot pekerjaan 2.416%. 

 
8. Minggu 8 

 

Gambar 8. Kemajuan pekerjaan minggu 8 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 8 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Tembok Biasa, Plesteran Tembok Biasa, Acian 
Tembok, Pemasangan Plafon PVC, Pasangan 
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keramik 30 X 30 cm menyerap dana sebesar 
Rp 2,638,384,573.19 dengan bobot pekerjaan 
2.777%. 

 
9. Minggu 9 

 

Gambar 9. Kemajuan pekerjaan minggu 9 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 9 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Daun Pintu Panil Kayu, Pasangan Kaca 
Jendela, Pemasangan Plafon PVC dan 
Pasangan keramik 30 X 30 cm menyerap dana 
sebesar Rp 2,055,032,708.61 dengan bobot 
pekerjaan 2.163%. 

 
10. Minggu 10 

 

Gambar 10. Kemajuan pekerjaan minggu 10 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 10 adalah penyediaan air kerja,  menyerap 
dana sebesar Rp 1,306,366,146.25 dengan 
bobot pekerjaan 1.375%. 

 
11. Minggu 11 

 

Gambar 11. Kemajuan pekerjaan minggu 11 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 11 adalah penyediaan air kerja, Pasangan 
Daun Pintu Panil Kayu, Pasangan Kaca 
Jendela, Pemasangan Plafon PVC, Pasangan 
keramik 30 X 30 cm, Pasangan keramik 20 X 
20 cm, Cat tembok, Cat plafon, dan Cat kayu 
menyerap dana sebesar Rp 2,267,851,629.89 
dengan bobot pekerjaan 2.387%. 

 
12. Minggu 12 

 

Gambar 12. Kemajuan pekerjaan minggu 12 

Pekerjaan yang dilakukan pada minggu 
ke 12 adalah penyediaan air kerja, Cat tembok, 
Cat plafon, dan Cat kayu menyerap dana 
sebesar Rp 932,982,949.54 dengan bobot 
pekerjaan 0.982%. 
 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pemodelan dan 
analisis pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut, yakni: 
1. Pemodelan menggunakan aplikasi Tekla 

Structures 16 dengan menu column, beam, 
slab, panel, stair, connection yang properti 
dari tiap menu tersebut dapat diubah sesuai 
kebutuhan yang diinginkan dapat 
memberikan gambar bangunan 3 Dimensi 
berstruktur portal yang pemodelannya 
dimulai dari pondasi, kolom, balok, 
sambungan, tangga, pelat lantai dan 
dinding. 

2. Hasil dari analisis Microsoft Excel maka total 
rencana anggaran biaya yang diperoleh 
sebesar Rp 95,008,447,000.00 dengan 
rincian total anggaran perminggunya serta 
skenario proses konstruksi 12 minggu. 

 
Saran 

Dari hasil penelitian ini penulis dapat 
memberikan beberapa saran sebagai berikut. 

1. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan 
penelitian ini yang menggunakan aplikasi 
Tekla Structures agar dilakukan 
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perencanaan yang lebih matang suatu 
bangunan dengan memaksimalkan 
kemampuan Building Information Modeling 
(BIM) mulai dari 2 Dimensi (2D), 3 Dimensi 
(3D), 4 Dimensi (4D), 5 Dimensi (5D) dan 6 
Dimensi (6D) karena kelebihan dan 
kekurangan tergantung dari spesifikasi yang 
digunakan. 

2. Bagi peneliti yang ingin melanjutkan 
penelitian ini yang menggunakan aplikasi 
Tekla Structures agar dilakukan 
perencanaan dengan material lain seperti 
beton bertulang, beton prategang, beton 
girder dan beton komposit. 
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